

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 30.....DEL 16 Marzo 2021



Oggetto

Affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali della Rimessa 1 siti in Via Plebiscito 747 a Catania –Perizia Suppletiva di Variante.

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”

PREMESSO

- che, a causa dell’abbandono della vecchia sede amministrativa di Via Sant’Euplio, al fine di trasferire presso il sito della Rimessa 1 l’ufficio abbonamenti aziendali si è reso indispensabile procedere ai lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a tale scopo;
- che di conseguenza l’ufficio “Impianti Fissi” faceva pervenire relativo computo metrico per €. 33.780,61;
- che visto l’importo lo scrivente ufficio trasmetteva, in data 30/09/2020, attraverso il portale eprocurement aziendale lettera d’invito indirizzata a tutti gli iscritti all’albo fornitori alla sezione lavori;
- che allo spirare dei termini di presentazione facevano pervenire la loro offerta le Ditte:
 - Ing. Montagno Bozzone Giuseppe con un ribasso del 20,65%;
 - Sorbello Alfio con un ribasso del 7,00%;
- che di conseguenza i lavori venivano affidati alla Ditta Ing. Montagno Bozzone per un importo di €. 26.944,43 oltre IVA.
- che in data 06/11/2020 con comunicazione prot. 2429 veniva comunicata alla Ditta l’aggiudicazione definitiva con il conseguente avvio dei lavori;
- che in data 09/03/2021 con comunicazione di servizio a firma dell’ing. Gregorio Cannizzaro, l’ufficio “Impianti Fissi” comunicava la necessità di procedere a dei lavori di completamento di quelli già in essere e ad essi strettamente connessi, evidenziando che gli stessi non potevano essere previsti in sede di prima stesura di progetto poiché redatto senza tutti i sopralluoghi necessari e senza l’accesso ad alcune parti da ristrutturare;

- che a tal proposito l'ufficio "Impianti fissi" faceva pervenire perizia suppletiva di variante per €. 29.492,14 a cui applicare lo stesso sconto del 20,65% proposto dalla Ditta Ing. Montagno Bozzone in sede di offerta.

CONSIDERATO

- che applicando lo sconto sopra riportato all'importo di variante di €. 29.492,14, l'importo effettivo di variante si riduce a €. 23.402,13 oltre IVA;
- che per tale importo si può procedere all'affidamento mediante acquisizione diretta, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA

Si propone determinarsi di conseguenza

Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti"
RESP. UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
(Dott. Antonio Garozzo)

IL DIRIGENTE DIRETTORE GENERALE

VISTE

L'art. 26 dello Statuto "Attribuzioni del Direttore Generale"

DETERMINA

- 1) Di procedere l'affidamento dei lavori relativi alla perizia suppletiva di variante stilata dall'ing. Gregorio Cannizzaro, alla Ditta Ing. Montagno Bozzone Giuseppe, per un importo complessivo di €. 23.402,13 oltre IVA, al netto dello sconto offerto dalla ditta aggiudicataria
- 2) Di nominare quale responsabile dei procedimenti l'ing. Gregorio Cannizzaro;
- 3) Di autorizzare i pagamenti relativi in favore della Ditta aggiudicataria;
- 3) Che la spesa complessiva di euro 23.402,13 oltre IVA troverà copertura dal budget aziendale per l'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. **Marcello Marino**