

AMTS CATANIA S.p.A.
 Archivio: Prowedimenti Amm. Un
 Prowedimento Amm. Unico
 Protocollo N. 9/23
 del 30/01/2023

Provvedimento dell’Amm. Unico n°..... emesso in data

Oggetto
Affidamento Diretto, per l’affidamento del servizio di revisione quadriennale bombole metano di tipo CNG4 su n. 42 autobus IIA Citymood CNG, in conformità alle prescrizioni di cui al regolamento ECE/ONU n. 110.

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”

PREMESSO CHE

- si rende necessario procedere con estrema urgenza alle verifiche periodiche delle bombole metano montate sugli autobus della flotta aziendale;
- a tal proposito con RdA n. 34/23 del 30/01/2023 il settore “Manutenzione Parco Rotabile” ha richiesto l’affidamento del servizio di revisione delle bombole metano per n. 42 autobus marca IIA,
- a tal fine alla citata RdA veniva allegato il preventivo della Ditta MEIC Service per un importo complessivo di € 138.750,00 oltre IVA comprensivo delle attività di smontaggio e rimontaggio delle bombole, trasporto consegna e ritiro delle stesse presso l’officina Re.Co.Ma srl con sede in Sermoneta (LT);
- rispetto ad altri preventivi acquisiti dal settore Manutenzione le modalità prestazionali offerte dalla Ditta MEIC, secondo il cronoprogramma concordato, assicurano una notevole contrazione di esecuzione del servizio;
- l’esecuzione è vincolata al rispetto del cronoprogramma di seguito riportato, che prevede l’inizio delle attività di stacco dei pacchi bombole in data 01/02 p.v. ed il completamento, con il montaggio degli ultimi pacchi bombole, in data 22/02 p.v., con una tolleranza di 10 giorni lavorativi. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma, questa Azienda si riserva il diritto di interrompere l’affidamento in corso, fatti salvi i casi di forza maggiore. In tal caso verranno corrisposte alla Ditta affidataria il corrispettivo corrispondente alle attività realmente svolte

Resta a carico di questa Azienda la predisposizione delle vetture per tempo, con riferimento allo stesso cronoprogramma, nelle condizioni richieste per l’avvio delle lavorazioni a Vs carico.

		30/1 lun	31/1 mar	1/2 mer	2/2 gio	3/2 ven	4/2 sab	5/2 dom	6/2 lun	7/2 mar	8/2 mer	9/2 gio	10/2 ven	11/2 sab	12/2 dom	13/2 lun	14/2 mar	15/2 mer	16/2 gio	17/2 ven	18/2 sab	19/2 dom	20/2 lun	21/2 mar	22/2 mer
Attività	Autobus																								
Stacco bombole	42			5	5	5			5	5	6	5	6												
Viaggio andata	42					10				10		11				11									
Riqualficazione	42								5	5	5	5	5			6	5	6							
Viaggio ritorno	42										10		10				11		11						
Riattacco bombole	42															5	5	5	5	5			6	5	6

CONSIDERATO CHE

- come sopra indicato, la spesa per l'affidamento del servizio, è stimata presuntivamente in complessivi € 138.750,00 oltre I.V.A.
- per tale importo il servizio può essere affidato mediante acquisizione diretta, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 e dal successivo D.L. 77 del 31/05/2021.

RITENUTO QUANTO SOPRA

Si propone di determinarsi di conseguenza

Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti"
RESP. UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
(Dott. Antonio Garozzo)



Il Direttore Generale in merito alla superiore proposta esprime parere favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marcello Marino

**L'AMMINISTRATORE UNICO****VISTO**

L'art. 18 dello statuto "Organo Amministrativo

DETERMINA

- 1) Di procedere all'affidamento del servizio in oggetto alla Ditta MEIC SERVICES con sede in Gela (CL), SS 115 Km. 267;
- 2) Di nominare quale responsabile del procedimento l'ing. Paolo Gulino;
- 3) Che l'importo di spesa complessivo è di € 138.750,00 oltre IVA troverà copertura al budget 2023;
- 4) Che le attività svolte dovranno essere svolte secondo quanto previsto al cronoprogramma descritto in premessa;
- 4) Di autorizzare i pagamenti in favore della società incaricata 15 ggdf;

Catania 30/01/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Giacomo Bellavia

